

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МОУ Нестеровская СОШ
От 03.04.2023г. №37

Директор школы  Молчанова Л.А.



План ввода обучения по ФГОС СОО на 2023-2025 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
Проведение рабочих совещаний по вопросам организации введения обновленных ФГОС	1 раз в месяц	Рабочая группа	Определены способы ликвидации дефицитов при введении ФГОС
Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	По графику	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Март 2023 г	Рабочая группа, директор	Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО
Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	2023-2025 гг	Рабочая группа	Протокол педагогического совета
Проведение родительских собраний в 10-11 кл.	Май 2023 г	Классные руководители классов	Протокол родительского собрания
Анализ согласий родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС СОО для обучающихся	До 01.06.2023 г	Классные руководители	Аналитическая справка
Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС СОО	До февраля 2024 г	Инвентаризационная комиссия, рабочая группа, директор	Материалы инвентаризации
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 гг	Рабочая группа, педагог-библиотекарь	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО
Направить учителей 10-11-х классов на повышение квалификации	Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 гг	Директор	Документы о повышении квалификации

Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС СОО при обучении учеников	Весь период реализации	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Заключение договоров о сетевом взаимодействии участников образовательных отношений по реализации программ ФГОС СОО	2023-2025 гг	Директор	Договоры
Проведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2023-2025 гг	Директор, рабочая группа	Отчет
2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
Организация работы школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС СОО	Апрель 2023 г	Рабочая группа	Создание единой системы методической службы
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использование учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Ежегодно	Рабочая группа, учителя- предметники	Систематизирована работа по повышению качества образования у обучающихся
Разработка ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Май-август 2023 г	Рабочая группа	Обеспечена подготовка основных образовательных программ в школе
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Руководители МО	План методической работы, приказ
Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Педагогическо й работники	Планы работы ШМО, протоколы заседаний
Организация работы педагога-психолога по вопросам реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога
Формирование плана мониторинга и контроля в условиях перехода на обновленные ФГОС СОО	Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 гг	Рабочая группа	План ВШК на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК
3. Нормативно-правовое обеспечение			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней

Изучение документов федерального и регионально уровней, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО
Разработка локальных актов по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Апрель 2023 г	Рабочая группа	Приказ, положение, план введения (ФГОС СОО
Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2023 г	Рабочая группа	Обновленные должностные инструкции
Актуализация программы развития из-за норм ФГОС СОО	Май 2023 г	Рабочая группа, директор	Обновлённая программа развития
Разработать ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО и примерной образовательной программой	До 01 июня 2023 г	Рабочая группа	ООП СОО
Внесение изменений в ООП СОО в соответствии с требованиями действующего законодательства	Каждый август с 2023-2025 гг	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП СОО
4. Информационно-аналитическое обеспечение			
Размещение на сайте школы ФГОС СОО	До 1 июня 2023 г	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Размещение на сайте школы ООП СОО	В течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте МОУ Нестеровская СОШ
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	Ежегодно в течение всего периода	Ответственный за школьный сайт, классные руководители	Информация на сайте МОУ Нестеровская СОШ социальные сети, информационный стенд в школе
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Ежегодно в течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Сайт МОУ Нестеровская СОШ, социальные сети, информационный стенд